УТВЕРЖДЕН
Советом по стратегическому развитию
и проектам (программам) (протокол от 13.12.2018. № 8)
(в редакции запроса на изменение от 31.03.2023 № I5-30-2023/002)

# П А С П О Р Т
## регионального проекта

Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства

## 1. Основные положения

<table>
<tr><td>Наименование регионального проекта</td><td colspan="4">Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства</td></tr>
<tr><td>Краткое наименование регионального проекта</td><td colspan="2">Акселерация МСП</td><td>Срок реализации проекта</td><td>01.01.2019</td><td>31.12.2024</td></tr>
<tr><td>Куратор регионального проекта</td><td colspan="2">Стародубцев С.И.</td><td colspan="3">Заместитель Губернатора Курской области</td></tr>
<tr><td>Руководитель регионального проекта</td><td colspan="2">Аксёнов М.Н.</td><td colspan="3">Министр</td></tr>
<tr><td>Администратор регионального проекта</td><td colspan="2">Ветров А.В.</td><td colspan="3">заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)</td><td rowspan="2">1</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Курской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Курской области"</td></tr>
<tr><td>Направление (подпрограмма)</td><td colspan="3">Подпрограмма "Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области"</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Государственная программа</td><td colspan="3">Государственная программа Курской области "Развитие экономики и внешних связей Курской области"</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Направление (подпрограмма) | Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области" |

## 2. Показатели регионального проекта

| № п/п | Показатели регионального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | |
| 1 | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн. человек | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | ФП | Миллион человек | 0,1196 | 2018 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,1372 | 0,1398 | - | - | Единый реестр субъектов МСП |



## 4. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 9,0000 | 18,0000 | 27,0000 | 40,0000 | - | - | На территории Курской области предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств. К 2024 г. указанную поддержку получат 40 субъектов МСП, | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, | | | | | | | | | | | | | | осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в сфере АПК. | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,3690 | 0,4240 | 0,5090 | 0,6110 | - | - | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства – АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП на территории Курской области региона. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 0,611 тыс. ед. | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального | - | Единица | 0,0000 | 2018 | - | - | - | 19,0000 | 17,0000 | 15,0000 | 14,0000 | - | - | Центром поддержки экспорта Курской | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО | | | | | | | | | | | | | | области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит 65 ед. | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 10,0000 | 23,0000 | 75,0000 | 83,0000 | - | - | На территории Курской области субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации. К 2024 г. 83 новый субъекта МСП в АПК и ЛПХ | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей : в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | | | вступил в сельскохозяйственные потребительские кооперативы | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 83 ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году | - | Миллиард долларов | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,0085 | 0,0074 | 0,0063 | 0,0060 | - | - | В 2024 году на территории Курской области субъектами МСП – экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,006 млрд долл. США при поддержке Центра поддержки экспорта Курской области | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в 2024 году 0,006 млрд. долларов. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.6 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам | - | Тысяча единиц | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 0,3300 | 0,3570 | - | 0,3510 | - | - | Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных | | | | | | | | | | | | | | ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 0,351 тыс. ед. | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.7 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими | - | Единица | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 7,0000 | 13,0000 | 20,0000 | 30,0000 | - | - | К 2024 г. на территории Курской области количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап составит 30 единиц | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап. Нарастающий итог в 2019 году-0 ед., в 2020 году-2 150 ед. в 2021 году-3 350 ед. в 2022 году-4 358 ед. в 2023 году-5 226 ед. в 2024 году-6375 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в виде гранта Агростартап Срок (справочно из паспорта федерального | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | проекта): 31.12.2024 г. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап (накопительным итогом): в 2019 году-0 ед.; в 2020 году-0 ед.; в 2021 году-7 ед.; в 2022 году-13 ед.; в 2023 году-20 ед.; в 2024 году-30 ед.. Нарастающий итог | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых | - | Миллион рублей | 0,0000 | 2019 | - | - | - | 383,1195 | 391,1698 | 587,1354 | 592,3715 | - | - | Региональной гарантийной организацией, функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено гарантирование финансовых обязательств | Оказание услуг (выполнение работ) |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными | | | | | | | | | | | | | | субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержки РГО, в 2024 г. составит 592,3715 млн. рублей | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году | | | | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | Региональный проект | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Значение | Год | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 (Справочно) | 2030 (Справочно) | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. рублей, в 2024 году 592,3715 млн. рублей | | | | | | | | | | | | | | | |



0

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в | 85 346,95 | 70 133,74 | 35 709,47 | 35 161,61 | 35 483,15 | 17 368,09 | 279 203,01 |



| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 85 346,95 | 70 133,74 | 35 709,47 | 35 161,61 | 35 483,15 | 17 368,09 | 279 203,01 |
| 1.1.1.1. | *бюджет субъекта* | 85 346,95 | 70 133,74 | 35 709,47 | 35 161,61 | 35 483,15 | 17 368,09 | 279 203,01 |
| 1.1.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,86 | 7 168,85 | 7 324,72 | 21 464,43 |



| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед. | | | | | | | |
| 1.2.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,86 | 7 168,85 | 7 324,72 | 21 464,43 |
| 1.2.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 970,86 | 7 168,85 | 7 324,72 | 21 464,43 |
| 1.2.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами | 44 505,70 | 42 505,15 | 20 905,71 | 15 819,49 | 30 916,53 | 26 732,87 | 181 385,45 |



| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед. | | | | | | | |
| 1.3.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 44 505,70 | 42 505,15 | 20 905,71 | 15 819,49 | 30 916,53 | 26 732,87 | 181 385,45 |
| 1.3.1.1. | *бюджет субъекта* | 44 505,70 | 42 505,15 | 20 905,71 | 15 819,49 | 30 916,53 | 26 732,87 | 181 385,45 |
| 1.3.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших | 0,00 | 0,00 | 42 668,42 | 37 674,07 | 51 278,38 | 72 653,89 | 204 274,76 |



| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед | | | | | | | |
| 1.4.1. | *Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 42 668,42 | 37 674,07 | 51 278,38 | 72 653,89 | 204 274,76 |
| 1.4.1.1. | *бюджет субъекта* | 0,00 | 0,00 | 42 668,42 | 37 674,07 | 51 278,38 | 72 653,89 | 204 274,76 |
| | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) | | | | | | Всего (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4.2. | *бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | *Внебюджетные источники, всего* | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 129 852,65 | 112 638,89 | 99 283,60 | 95 626,03 | 124 846,91 | 124 079,57 | 686 327,65 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 129 852,65 | 112 638,89 | 99 283,60 | 95 626,03 | 124 846,91 | 124 079,57 | 686 327,65 |
| Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской, всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники , всего | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



## 6. Помесячный план исполнения бюджета Курская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, | 0,00 | 0,00 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 | 35 483,15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед. | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в | 0,00 | 0,00 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 | 7 168,85 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед. | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в | 0,00 | 0,00 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 | 30 916,53 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед. | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 278,38 | 51 278,38 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 | | | | | | | | | | | | |



| № п/п | Наименование результата | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | На конец 2023 года (тыс. рублей) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | |
| | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО: | | 0,00 | 0,00 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 73 568,53 | 124 846,91 | 124 846,91 |

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Региональный проект) представляет собой единый (объединенный) комплекс мер государственной поддержки, сочетающий в себе новые подходы к оказанию малым и средним предприятиям финансовой, информационно-консультационной и имущественной поддержки, обеспечению доступа малых и средних предприятий к инфраструктуре и сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе в рамках софинансирования муниципальной программы моногорода Железногорск.

В региональном проекте в процесс развития бизнеса включены три этапа: новый бизнес (микробизнес) — малый бизнес — средний бизнес. При этом на каждом этапе должен применяться соответствующий комплекс мер, стимулирующих предприятия к достижению определенных количественных показателей и переходу на следующие этапы развития.

Первый этап: новый бизнес (микробизнес). После создания нового бизнеса каждое предприятие становится микропредприятием (небольшое количество работников и отсутствие оборота на старте). Для обеспечения максимально простого «входа» начинающих предпринимателей в правовое поле необходимо сократить временные и финансовые издержки, связанные с прохождением административных процедур. Одновременно должна быть обеспечена доступность информационно-консультационной и имущественной поддержки, связанной с началом и ведением бизнеса, включая консультационные услуги, образовательные услуги, услуги бизнес-инкубаторов, промпарков и др. организаций инфраструктуры.

Второй этап: малое предприятие. Для предприятий, которые за первые два-три года деятельности выросли из микропредприятий до уровня малых предприятий, и обеспечения скорейшего перехода от одного этапа развития к другому, а также в случае, если организация находится в пограничном положении между малым и средним бизнесом, предусматриваются механизмы финансовой поддержки, такие как предоставление кредитов по льготным ставкам, льготные условия финансовой аренды (лизинга), а также преференции по арендным платежам и подключению (увеличению мощности) к сетям инженерно-технического обеспечения.

Третий этап: среднее предприятие. Для предприятий, которые в своем развитии дошли до уровня среднего предприятия, сохраняются механизмы льготной финансовой поддержки, увеличивается (до 18% к 2020 году) доля закупок крупнейших заказчиков, участниками которых являются субъекты, в том числе среднего предпринимательства.

Формирование системы акселерации роста позволит улучшить количественные показатели деятельности малых и средних предприятий и обеспечить переход к качественно новому состоянию малого и среднего предпринимательства.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Акселерация МСП

0

План реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1 | Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства – АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП на территории Курской области региона. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 0,611 тыс. ед. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед." | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 02 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области». | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | | | | | |
| 1.1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | 01 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.3 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2021 | 03 | 05 | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", | - | 20.12.2021 | 02 | 06 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа Реестр платежных | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 0.0000 | | | | | | документов, субсидия освоена в полном объеме | | й бюджет" |
| 1.1.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.6 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.7 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 01 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области». | | |
| 1.1.8 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 03 | 06 | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2022 | 02 | 07 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.11 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 06 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.12 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | 01 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | внешних связей Курской области». | | |
| 1.1.14 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.03.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | 02 | 08 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.1.17 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет ", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.18 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | 01 | 03 | Аксёнов М.Н. | Соглашение принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | внешних связей Курской области». | | |
| 1.1.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.03.2024 | 01 | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | 02 | 08 | Ильинова О.В. | Отчет реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.1.23 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | значение: 0.0000, Единиц | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.2 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Микрофинансовой организацией функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 0,351 тыс. ед. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед." | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.2.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией, действующей на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", порядков предоставления займов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.4 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 01 | 07 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.2.5 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 06 | 08 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.6 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 07 | 05 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.7 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 08 | 02 | Татаренкова В.Е. | Отчет Ассоциации МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 03 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.2.10 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | 01 | 08 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.11 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.12 | Контрольная точка "Мониторинг платежей", значение: 0.0000 | - | 01.12.2024 | 06 | 03 | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Информационное письмо Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.13 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 20.12.2024 | 01 | 02 | Татаренкова В.Е. | Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Курской области» | | |
| 1.2.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | 03 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Прочий тип документа Актуализация микрофинансовой организацией порядков предоставления займов | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.2.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 20.12.2024 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Татаренкова В.Е. | Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 | Результат "Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аксёнов М.Н. | Региональной гарантийной организацией, функционирующей на базе Центра «Мой Бизнес» обеспечено гарантирование финансовых обязательств | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержки РГО, в 2024 г. составит 592,3715 млн. рублей | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | рублей, в 2024 году 592,3715 млн. рублей" | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.2 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом, действующим на базе Ассоциации МКК "ЦПП Курской области", | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | контрольными точками отсутствует | | порядков предоставления гарантий | | |
| 1.3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.5 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2022 | 07 | 11 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.6 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.09.2022 | 10 | 12 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.7 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.12.2022 | 11 | 09 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | | | Курской области | | |
| 1.3.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.9 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 07 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | | | | | |
| 1.3.11 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.12 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.09.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.13 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед | - | 01.12.2023 | 10 | 08 | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | кредиторами ", значение: 0.0000 | | | | | | АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | | й бюджет" |
| 1.3.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 08 | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | 07 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | 08 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.3.17 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.18 | Контрольная точка "Мониторинг задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | - | 01.09.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.19 | Контрольная точка "Мониторинг | - | 01.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Ильинова О.В. | Прочий тип документа | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | задолженности заемщиков перед кредиторами ", значение: 0.0000 | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | Информационное письмо АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | | "Электронный бюджет" |
| 1.3.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 09 | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.3.21 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | 08 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Актуализация Гарантийным фондом порядков предоставления гарантий | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | отсутствует | | | | |
| 1.4 | Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Центром поддержки экспорта Курской области при содействии АО «РЭЦ» организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центра поддержки экспорта составит 65 ед. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед." | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с Ассоциацией микрокредитной компанией «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | 06 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | | | программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области». | | |
| 1.4.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2021 | 05 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. ПРАВИЛА предоставления субсидий из областного бюджета Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» на финансовое обеспечение затрат на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными | Ильинова О.В. | Отчет Ассоциации микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | точками отсутствует | точками отсутствует | | | | |
| 1.4.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.6 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены отчеты о расходовании субсидий за 2021 год", значение: 0.0000 | - | 20.01.2022 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Отчет комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными | Взаимосвязь с иными | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | | | результатами и контрольными точками отсутствует | результатами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.4.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 06 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.4.10 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.12 | Контрольная точка "Субъектами РФ представлены годовые отчеты о реализации региональных проектов за 2022 год", значение: 0.0000, Единиц | - | 15.01.2023 | 02 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Аксёнов М.Н. | Отчет Министерства промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | и отсутствует | | | | |
| 1.4.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | 06 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | лицу ", значение: 0.0000, Единиц | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.4.16 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.18 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.03.2024 | Взаимо | Взаимо | Аксёнов М.Н. | Соглашение Заключено с | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | | "Электронный бюджет" |
| 1.4.19 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | 06 | 03 | Аксёнов М.Н. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области "О внесении изменений в государственную программу Курской области «Развитие экономики и внешних связей Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.4.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | 05 | Аксёнов М.Н. | Прочий тип документа реестр платежных документов, субсидия освоена в полном объеме | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | | | | | |
| 1.4.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.4.22 | Контрольная точка "АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" предоставлен годовой отчет", значение: 0.0000, Единиц | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5 | Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Аксёнов М.Н. | В 2024 году на территории Курской области субъектами МСП – экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 0,006 млрд долл. | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | США при поддержке Центра поддержки экспорта Курской области | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | 2024 году 0,006 млрд. долларов." | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Аксёнов М.Н. | Соглашение заключено с Министерством экономического развития Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 30.04.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 03 | Ильинова О.В. | Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ильинова О.В. | Отчет предоставлен Ассоциацией МКК "ЦПП Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.4 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.5 | Контрольная точка "Реализована функциональная возможность доступа субъектов МСП к услугам центров поддержки экспорта через ФГАИС «Одно окно» в "пилотном" режиме", значение: 0.0000 | - | 30.04.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение заключено о методическом и информационном взаимодействии с АО "РЭЦ" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.6 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, | - | 01.07.2022 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | й бюджет" |
| 1.5.7 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.10.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.8 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта." | - | 01.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ильинова О.В. | Прочий тип документа Информационное письмо АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000 | - | 20.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.10 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.11 | Контрольная точка "Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований, утвержденных приказом | - | 30.04.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ильинова О.В. | Исходящее письмо Направлено в адрес АО "РЭЦ" | - | Отсутствует |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г . № 77 " | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.05.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение Заключено | - | Отутствует |
| 1.5.13 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.07.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.14 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, | - | 01.10.2023 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | | й бюджет" |
| 1.5.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес"Курской области" | - | Отсутствует |
| 1.5.16 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | вует | вует | | | | |
| 1.5.17 | Контрольная точка "Предоставление информации и документов, подтверждающих соблюдение центрами поддержки экспорта в 2022 г. требований, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 18.02.2021 г . № 77 " | - | 30.04.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Исходящее письмо Предоставлено в адрес АО "РЭЦ" | - | отсутствует |
| 1.5.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.05.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Соглашение Заключено с АО "РЭЦ" | - | Отсутствует |
| 1.5.19 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.07.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Взаимосвязь с иными результатами и контрол | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | ьными точками отсутствует | ьными точками отсутствует | | | | |
| 1.5.20 | Контрольная точка "Мониторинг объема экспорта субъектов МСП, получивших услуги центров поддержки экспорта.", значение: 0.0000 | - | 01.10.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет АНО «Центр «Мой бизнес» Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.5.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Ильинова О.В. | Отчет Предоставлен АНО "Центр "Мой бизнес" Курской области" | - | Отсутствует |
| 1.6 | Результат "Результат федерального проекта справочно | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с | Взаимосвязь с | Гончарова Н.А. | К 2024 г. на территории Курской | Нет | ГИИС "Электронны |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап. Нарастающий итог в 2019 году-0 ед., в 2020 году-2 150 ед. в 2021 году-3 350 ед. в 2022 году-4 358 ед. в 2023 году-5 226 ед. в 2024 году-6375 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в виде гранта Агростартап Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап (накопительным итогом): в 2019 году-0 ед.; в 2020 году-0 ед.; в 2021 году-7 ед.; в | | | иными результатами и контрольными точками отсутствует | иными результатами и контрольными точками отсутствует | | области количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап составит 30 единиц | | й бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | 2022 году-13 ед.; в 2023 году-20 ед.; в 2024 году-30 ед." | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.3 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.6.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Постановление Постановление принято. Постановление Администрации Курской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Протокол Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.6 | Контрольная точка "Заключено | - | 31.12.2022 | Взаимо | Взаимо | Музалёв И.И. | Соглашение Соглашение | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | заключено между комитетом АПК и грантополучателями. | | "Электронный бюджет" |
| 1.6.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.8 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Музалёв И.И. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.6.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Постановление Постановление принято. Постановление Правительства Курской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.11 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и | 01 | Гончарова Н.А. | Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | | | | | |
| 1.6.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства Курской области и грантополучателями. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.14 | Контрольная точка "Реестры и | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Гончарова | Прочий тип документа | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | платежные поручения сформированы. Средства перечислены" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.А. | Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены | | "Электронный бюджет" |
| 1.6.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.6.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гончарова Н.А. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.6.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Протокол подписан. Определены победители конкурсного отбора | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.6.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | лицу" | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.6.20 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7 | Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно- | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | На территории Курской области субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации. К 2024 г. 83 новый субъекта МСП в | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей: в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки | | | | | | АПК и ЛПХ вступил в сельскохозяйственные потребительские кооперативы | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 83 ед." | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК и Минсельхозом России | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.3 | Контрольная точка "Утверждены | - | 01.01.2022 | Взаимо | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000 | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | | | между комитетом АПК и Минсельхозом России | | «Электронный бюджет» |
| 1.7.4 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.5 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области" | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.7.6 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.8 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Музалёв И.И. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.7.9 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.10 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.11 | Контрольная точка "Услуга | - | 31.12.2023 | Взаимо | Взаимо | Гончарова | Отчет предоставлен. | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | оказана (работы выполнены)" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.А. | Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | | "Электронный бюджет" |
| 1.7.12 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | отсутствует | отсутствует | | | | |
| 1.7.14 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.15 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 02 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Минсельхозом России | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.7.16 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и | Взаимосвязь с иными результатами и | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС «Электронный бюджет» |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | контрольными точками отсутствует | контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.7.17 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен. Письмо АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.18 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства Курской области и АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.7.19 | Контрольная точка | - | 31.12.2024 | Взаимо | Взаимо | Гончарова | Отчет предоставлен | - | ГИИС |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу" | | | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Н.А. | | | "Электронный бюджет" |
| 1.7.20 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8 | Результат "Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных | 01.01.2021 | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками | Гончарова Н.А. | На территории Курской области предоставлена грантовая поддержка «Агростартап» на создание предпринимательской деятельности в АПК. Сельскохозяйственным потребительским кооперативам | Нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, | | | отсутствует | отсутствует | | предоставляется государственная поддержка на создание и развитие производств. К 2024 г. указанную поддержку получат 40 субъектов МСП, осуществляющие свою предпринимательскую деятельность в сфере АПК. | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед" | | | | | | | | |
| 1.8.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 07 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | - | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 1.8.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | 04 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено с АНО «Центр компетенций в агропромышленном комплексе Курской области» | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | | | | | |
| 1.8.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу ", значение: 0.0000 | - | 31.12.2021 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.5 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения | - | 01.01.2022 | Взаимосвязь с иными результ | 05 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК Курской области и Министерством сельского | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | работы)", значение: 0.0000 | | | атами и контрольными точками отсутствует | | | хозяйства Российской Федерации | | |
| 1.8.6 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000 | - | 31.03.2022 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Постановление принято. Постановление Администрации Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.7 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000 | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между комитетом АПК и грантополучателями «Агростартап», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.8.8 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.9 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Музалёв И.И. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2022 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Музалёв И.И. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | и отсутствует | и отсутствует | | | | |
| 1.8.11 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.12 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2023 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.13 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Гончарова Н.А. | Соглашение Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | «Агростартап», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | | |
| 1.8.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.15 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| 1.8.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2023 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.01.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | 05 | Музалёв И.И. | Соглашение заключено между Правительством Курской области и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.03.2024 | 01 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам | Гончарова Н.А. | Постановление принято. Постановление Правительства Курской области | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | | и отсутствует | | | | |
| 1.8.19 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Соглашение заключено между Министерством сельского развития Курской области и грантополучателями «Агростартап», сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.20 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен. Протокол конкурсного отбора «Агростартап» и соглашения, заключенные с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами | - | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 1.8.21 | Контрольная точка "Сформированы реестры на перечисление средств гранта грантополучателям" | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результ | Взаимосвязь с иными результ | Гончарова Н.А. | Прочий тип документа Реестры и платежные поручения сформированы. Средства перечислены. | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

| № п/п | Наименование результата, контрольной точки | Сроки реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Реализуется муниципальными образованиями (да/нет) | Информационная система (источник данных) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Начало | Окончание | предшественники | последователи | | | | |
| | | | | атами и контрольными точками отсутствует | атами и контрольными точками отсутствует | | | | |
| 1.8.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 31.12.2024 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Гончарова Н.А. | Отчет предоставлен | - | ГИИС "Электронный бюджет" |

## Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Ветров А. В. | заместитель министра промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | Аксёнов М. Н. | 2 |
| Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед. в 2021 году 52,6810 тыс. ед., в 2022 году 60,5830 тыс. ед., в 2023 году 72,7020 тыс. ед., в 2024 году 87,2430 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Инфраструктурой поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития центрами компетенций оказаны комплексные услуги в целях роста и развития субъектов МСП. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги, в 2024 году составит 273,2 тыс. ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,369 тыс. ед., в 2022 году 0,424 тыс. ед., в 2023 году 0,509 тыс. ед., в 2024 году 0,611 тыс. ед. | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 4 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 5 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | Шломина Е. С. | Заместитель начальника управления по развитию малого и среднего предпринимательства комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области | - | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 38,9 тыс. ед., в 2022 году 41,6 тыс. ед., в 2023 году 40,8110 тыс. ед., в 2024 году 40,8110 тыс. ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Государственными микрофинансовыми организациями обеспечено предоставление льготных финансовых ресурсов до 5 млн. рублей на срок до 3 лет по льготной ставке не более 2,5 кратного размера ключевой ставки Банка России в зависимости от отрасли и направленности проекта для субъектов МСП, в том числе в монопрофильных муниципальных образованиях. К 2024 году количество действующих микрозаймов МФО составит не менее 40800 ед. Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Количество действующих микрозаймов, выданных МФО в 2019 году 0 тыс. ед., в 2020 году 0 тыс. ед., в 2021 году 0,33 тыс. ед., в 2022 году 0,357 тыс. ед., в 2023 году 0,351 тыс. ед., в 2024 году 0,351 тыс. ед. | | | | | |
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 8 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 5 |
| Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 104700 млн. рублей, в 2022 году 106900 млн. рублей, в 2023 году 168200 млн. рубле, в 2024 году 169700 млн. рублей. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта Региональными гарантийными организациями обеспечено предоставление поручительств (независимых гарантий) под финансовые обязательства субъектов МСП, в том числе в монопрофильных образованиях Срок справочно из паспорта федерального проекта 31.12.2024 Объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО в 2019 году 0 млн. рублей, в 2020 году 0 млн. рублей, в 2021 году 383,1195 млн. рублей, в 2022 году 391,1698 млн. рублей, в 2023 году 587,1354 млн. рублей, в 2024 году 592,3715 млн. рублей | | | | | |
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 10 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 5 |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ) в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 3000 ед., в 2022 году 2516 ед., в 2023 году 2360 ед., в 2024 году 2253 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Центрами поддержки экспорта при содействии АО РЭЦ организовано оказание комплексных услуг субъектам МСП, осуществляющих экспортную деятельность, с целью заключения экспортных контрактов. В 2024 году количество субъектов МСП, заключивших экспортные контракты при поддержке центров поддержки экспорта составит 2,25 тыс. ед. Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ в 2019 году 0 ед., в 2020 году 0 ед., в 2021 году 19 ед., в 2022 году 17 ед., в 2023 году 15 ед., в 2024 году 14 ед. | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 12 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 5 |
| 13 | Участник регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 1,3443 млрд. долларов, в 2022 году 1,09 млрд. долларов, в 2023 году 0,9918 млрд. долларов, в 2024 году 0,9713 млрд. долларов. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) В 2024 году субъектами МСП-экспортерами обеспечен объем экспорта в объеме не менее 1,2 млрд долл. США в 2024 году (по курсу Центрального банка Российской Федерации, действующему на дату заключения экспортного контракта) при поддержке центров поддержки экспорта Срок (справочно из паспорта федерального проекта) 31.12.2024 Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта в 2019 году 0 млрд. долларов, в 2020 году 0 млрд. долларов, в 2021 году 0,0085 млрд. долларов, в 2022 году 0,0074 млрд. долларов, в 2023 году 0,0063 млрд. долларов, в 2024 году 0,006 млрд. долларов. | | | | | |
| 14 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Аксёнов М. Н. | Министр | Стародубцев С. И. | 15 |
| 15 | Участник регионального проекта | Ильинова О. В. | Директор | - | 5 |
| Результат федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта: Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап, созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап. Нарастающий итог в 2019 году-0 ед., в 2020 году-2 150 ед. в 2021 году-3 350 ед. в 2022 году-4 358 ед. в 2023 году-5 226 ед. в 2024 году-6375 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в виде гранта Агростартап Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 г. Количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант Агростартап (накопительным итогом): в 2019 году-0 ед.; в 2020 году-0 ед.; в 2021 году-7 ед.; в 2022 году-13 ед.; в 2023 году-20 ед.; в 2024 году-30 ед. | | | | | |
| 16 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |
| 17 | Участник регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей: в 2020 году 9627 ед.; в 2021 году 9107 ед.; в 2022 году 13579 ед.; в 2023 году 19 419 ед.; в 2024 году 21 373 ед. Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта) Субъекты МСП в АПК и ЛПХ вступили в сельскохозяйственные потребительские кооперативы в результате реализации мероприятий финансовой и консультационной поддержки сельскохозяйственной кооперации Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2019 году 0 ед.; в 2020 году 0 ед.; в 2021 году 10 ед.; в 2022 году 23 ед.; в 2023 году 75 ед.; в 2024 году 83 ед. | | | | |
| 18 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |
| 19 | Участник регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |
| Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сельскохозяйственные товаропроизводители получили государственную поддержку на создание и развитие производств в АПК (количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом). Нарастающий итог в 2019 году-0 ед, в 2020 году-1161 ед, в 2021 году- 2755 ед, в 2022 году- 4404 ед, в 2023 году- 6135 ед, в 2024 году- 8012 ед. Характеристика результата федерального проекта справочно из паспорта федерального проекта В рамках федерального проекта начинающим предпринимателям предоставлены гранты Агостартап на организацию производства продукции, сельскохозяйственным потребительским кооперативам предоставлены субсидии на развитие материально-технической. Срок реализации справочно из паспорта федерального проекта: 31.12.2024 Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом в 2019 году-0 ед, в 2020 году- 0 ед, в 2021 году- 9 ед, в 2022 году- 18 ед, в 2023 году- 27 ед, в 2024 году- 40 ед | | | | |
| 20 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |
| 21 | Участник регионального проекта | Гончарова Н. А. | Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Курской области | Стародубцев С. И. | 5 |